Gemorskos

Plaats:	NHL Stenden Emmen
Datum:	03-12-2025
Team:	TD-INF-1A-1

Inhoudsopgave

1. Achtergrond 3
2. Projectdoelstelling.....4
3. Projectactiviteiten.....5
4. Projectgrenzen 7
5. Tussenresultaten 8
6. Kwaliteit 9
7. Projectorganisatie.....10
7. 1 Teamrollen 10
7.2 Contactgegevens ..... **Error! Bookmark not defined.**
8. Planning 11

1. Achtergrond

Gemorskos streeft ernaar om mee te groeien met de technologische vooruitgangen in een periode waarin de nieuwsvoorziening steeds sneller en digitaal wordt. De online krant, die in 1995 begon als een lokale kabelkrant, is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een volwaardige digitale nieuwsorganisatie met zowel vaste als freelance medewerkers. Sinds 2001 is Gemorskos alleen online te vinden en speelt het een cruciale rol in het verspreiden van actuele en gemakkelijk te lezen nieuwsverhalen.

Door de groei van het team en de overgang naar hybride werkwijze is de bestaande aanpak, waarbij alleen communicatie via e-mail, telefoon en WhatsApp plaatsvindt, niet langer effectief. Gemorskos is van plan om over te stappen naar een centrale digitale werkplek waarin bestanden, communicatie en samenwerking samenkomen. Deze omgeving dient ervoor te zorgen dat medewerkers zowel thuis als op kantoor veilig kunnen inloggen, documenten kunnen delen, berichten kunnen uitwisselen en samen aan artikelen kunnen werken.

Om deze modernisering te bereiken, heeft Gemorskos studenten van NHL Stenden Hogeschool verzocht om een geschikte ICT-oplossing te creëren. De studenten werken vanuit de locatie in Emmen aan een ontwerp- en implementatieplan dat de aanpak van Gemorskos toekomstbestendig maakt en aansluit bij de behoeften van de organisatie.

2. Projectdoelstelling

Het doel is om de communicatie te verbeteren in de organisatie. Het simpeler maken om bestanden centraal te kunnen plaatsen en uit te wisselen. Medewerkers moeten op meerdere apparaten tegelijk kunnen werken en gebruik kunnen maken van gedeelde printers.

Het projectresultaat is een digitale werkomgeving opzetten. Dit wordt gedaan door studenten van INF-1A in 8 weken tijd.

Deze omgeving kan zowel thuis als op het kantoor van Gemorskos gebruikt worden. De werkomgeving biedt functies zoals het delen van bestanden via een privémap en een algemene map, toegang vanaf meerdere apparaten tegelijkertijd, het versturen van berichten en het maken van agenda-afspraken. Medewerkers kunnen via een webpagina inloggen en krijgen daarbij altijd hun eigen persoonlijke omgeving te zien.

3. Projectactiviteiten

Voor het Project Database Application Management zijn er 40 project activiteiten, deze zijn als volgt:

Commented [NE1]: Er moet een workbreakdownstructure bij komen. In de vorm van een bijlage. NIET IN HET DOCUMENT.

1. Instellen firewall
    a. Instaleren IP-fire
    b. Instaleren EduVPN
    c. IP-fire instellen
    d. Instellen type beveiliging
    e. Standaard IP-addres aanwijwen aan gateway (lan-side)
    f. Dynamisch IP-addres aanwijzen aan gateway (Wan-side)
2. Opzetten server
3. Opstellen indeling van tabellen
    a. Analyse eisen client
    b. Opdelen eisen in categoriën
    c. Tabellen kollomen aanwijzen
4. Opstellen van Data flow diagram
5. Opzetten database
    a. Maken van een ERD
    b. Tabellen aanmaken
    c. Primary keys maken
    d. DML maken
    e. DDL maken
6. Programmeren inlogsysteem
    a. De gegevens moeten veilig worden opgeslagen
    b. Gebruikers moeten niet onderlinge gegevens kunnen inzien
    c. Autorisatie toevoegen
    d. Query gaan maken om gegevens op te halen en te versturen
7. Testen product vanuit windows
    a. Testplan opstellen
    b. Testplan uitvoeren
    c. Test omgeving aanmaken
    d. Test database aanmaken
    e. Test omgeving verwijderen
    f. Test database verwijderen
8. Testen product vanuit linux
    a. Testplan opstellen
    b. Testplan uitvoeren
    c. Test omgeving aanmaken
    d. Test database aanmaken
    e. Test omgeving verwijderen
    f. Test database verwijderen
9. Maken van een gebruikers overzicht/dashboard
    a. Een query om alle gebruikers op te halen
    b. Een query om een specifieke gebruiker op te halen
    c. Een query om gebruikers te verwijderen
    d. Een query om gebruikers toe te voegen

e. En een query om gegevens van gebruikers aan te passen

Word breakdown structure Diagram

Hieronder is een Word Breakdown Structure gemaakt voor het project Gemorskos.

Je kunt deze in de bijlage hieronder openen.

• Word Breakdown Structure

4. Projectgrenzen

Dit project wordt behandeld door studenten van onze projectgroep tot en met het einde van week 9. De projectgrenzen zijn bepaald, zodat Gemorskos precies weet welke onderdelen in het project worden gerealiseerd en welke buiten de opdracht vallen, waardoor verwachtingen helder blijven; zaken zoals onderhoud en budget moeten nog nader met de opdrachtgever worden besproken.

Lengte: De lengte grens voor dit project is 9 weken na deze 9 weken is het project voor ons voorbij.

Breedte: Er wordt een volledige infrastructuur opgeleverd die de volgende componenten omvat:
Windows Server met:

- Active Directory
- DHCP
- Webserver (Open Source)
- Bestandsserver
- Database-server (open source)
- Gebruik van PowerShell-scripts
- Windows-client(en)
- Linux-client(en)
- Firewall
- Webapplicatie
- Database applicatie

De infrastructuur is getest voordat deze wordt opgeleverd.

Randvoorwaarden:

- Er moet een tijdelijke werkplek gerealiseerd worden
- Er moet een budget worden vastgesteld

5. Tussenresultaten

In dit hoofdstuk worden de tussenresultaten van het project weergegeven. Het laat zien welke stappen al zijn gezet en wat de belangrijkste bevindingen tot nu toe zijn. Deze resultaten geven inzicht in de voortgang en vormen de basis voor de vervolgstappen in het project.

- Project Plan
- Advies document over de huidige infrastructuur
- Netwerk ontwerp, die ons advies/nieuwe ideeën bevat
- Functioneel ontwerp, hoe de toekomstige omgeving er uit zal komen te zien
- Technisch ontwerp, voor technische onderhoudsdoeleinden
- Database, waar alle bestanden opgeslagen worden
- Werkende infrastructuur, de digitale omgeving
- Inlogpagina, om in te loggen in de digitale omgeving
- Document met werkinstructies, deze bevat onder andere handleidingen voor beheer en gebruik
- Presentatie over het eindproduct, waar een aantal functionaliteiten van de digitale omgeving gedemonstreerd worden

6. Kwaliteit

In dit hoofdstuk laten we zien hoe we de kwaliteit van ons project bewaken. We gebruiken een vaste projectmethode en duidelijke technieken om het werk goed, veilig en overzichtelijk uit te voeren. In de tabellen staat welke methodes en tools we gebruiken tijdens het project.

Methodes

Projectplan	Roel Grit

Technieken

Firewall	IP-fire
Database	MySQL/MariaBD
VCS	Git/Github
Text Editor	Visual studio code
Programmeer taal	PHP
Query taal	MySQL
VPN	EduVPN

Normen

Bron verwijzing	APA

7. Projectorganisatie

7. 1 Teamrollen

De teamrollen van de project leden zijn.

Rol	**Teamlid en contact gegevens**	**Taak**	**beschikbaarheid**
Projectleider/voorzitter	Nathan Eleveld	Contact opnemen met de opdrachtgever en rolverdeling	Maandag t/m vrijdag
Vicevoorzitter	Sanne Peters	De rol van de voorzitter overnemen als deze niet bereikbaar is	maandag t/m vrijdag
Notulist	Friso Klinge	Het noteren bij meetings tussen het team en met de opdrachtgever	maandag t/m vrijdag
Kwaliteitscontroleur	Nathan Eleveld, Sanne Peters, Friso Klinge en Weylin van de Pol	Het controleren of het project voldoet aan de hiervoor benoemde kwaliteit	maandag t/m vrijdag
Planner	Weylin van de Pol	Het zorgen dat iedereen op tijd de juiste taken uitvoert	maandag t/m vrijdag
Developer	Friso Klinge, Nathan Eleveld, Sanne Peters en Weylin van de Pol	Het programmeren en opzetten van de omgeving.	maandag t/m vrijdag
Opdrachtgever	Lionel Smith		maandag t/m woensdag, vrijdag

8. Planning

Commented [NE2]: De activiteiten in de planning zetten. En er moet duidelijk een kritisch pad duidelijk laten zien. Ook moeten we een netwerk diagram maken.

Voor dit project is een planning gemaakt.

Deze wordt hieronder in de bijlage weergegeven:

- Planning